

ПЛАН
мероприятий по внедрению ИКОП «Сферум» в МБОУ лицей г. Янаул
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан

№	Мероприятие	Отчетная дата	Плановое значение (%)	Ответственные
1	Подключение организаций к платформе «Сферум»	28.04.2023г	100	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О.
2	Подключение педагогических работников	24.05.2023г.	100	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О.
3	Подключение обучающихся	01.09.2023г.	100	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О. Классные руководители
4	Количество педагогов, написавших в чаты не менее 3 сообщений в неделю	Еженедельно	80	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О.
5	Количество педагогов, написавших в чаты не менее 10 сообщений в неделю	Еженедельно	80	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О.
6	Количество педагогов, совершивших не менее 1 звонка в неделю	Еженедельно	80	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О.
7	Представление отчета о выполнении плана мероприятий	Еженедельно	100	Заместитель директора по УВР Кисматуллина В.О.